Auftragsspezifisches Szenario

Nachdem Sie nun die Phase Planen und Entscheiden abgearbeitet haben, fangen Sie an die Auftragsdokumentation zu ergänzen und die Phase Planen und entscheiden zu dokumentieren.

1. Sortieren Sie die in der Phase Planen und Entscheiden erarbeiteten Unterlagen. Überlegen Sie sich in welcher FOrm diese in Ihre vorgefertigte Ordnung der Dokumentation passen und welche Dokumente und Unterlagen Sie übernehmen möchten. Im Folgenden haben Sie die Möglichkeit sich diesbezüglich Notizen zu machen.

> **Achtung**
> Sie haben in diesem Schritt auch die Möglichkeit die Ordnung oder Struktur Ihrer Projektdokumentation zu ändern.

Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/arbeitsblatt-12